

VSIA „LATVIJAS NACIONĀLĀ OPERA UN BALETS”
IEPIRKUMA KOMISIJAS SĒDES
PROTOKOLS
Rīgā

21.01.2016.

Nr. 1 – LNO 2016/5

Iepirkuma identifikācijas numurs: LNO 2016/5

Iepirkums: „Kravas pacelāja piegāde un uzstādīšana”.

Iepirkuma mērķis: noslēgt Iepirkuma līgumu par Kravas pacelāja piegādi un uzstādīšanu - Rīgā, Aspazijas bulvārī 3.

Pasūtītājs: VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” (LNOB).

Sēdes norises vieta: VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” telpās, Aspazijas bulvārī 3, Rīgā, LV-1050

Iepirkuma komisija: apstiprināta ar VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” valdes priekšsēdētāja 21.01.2015. rīkojumu I.02.2.-3-15-7.

Sēdi atklāj plkst.13:30, vada komisijas priekšsēdētājs Guntars Krūmiņš (Tehniskais direktors). Sēdē piedalās: Valdis Francis (Apsaimniekošanas vadītājs) un Andris Paupe (Saimniecības, apsardzes un ugunsdrošības daļas vadītājs).

Darba kārtībā: Sarunu procedūras piemērošana. Iepirkuma priekšmeta un tehniskās specifikācijas/nolikuma apstiprināšana. Iepirkuma pamatojums. Iepirkuma organizēšana atbilstoši Publisko iepirkumu likumam.

Sēdes norise:

Katrs Iepirkumu komisijas loceklis (sēdē klātesošie) paraksta apliecinājumu par tādu apstākļu neesamību, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir personīgi ieinteresēts par iepirkuma rezultātu, kāda pretendenta izvēlē un darbībā (apliecinājumi pievienojami protokolam kā pielikumi).

Iepirkuma pamatojums un LNOB ziņojums:

Valdis Francis ziņo:

1) 2015.gada 19.novembrī sastādīts akts par kravas pacelāja (preces), tās sastāvdaļu transportēšanu uz Pasūtītāja adresi Rīgā, Aspazijas bulvāris 3 - Uzņēmuma līguma 17.02.2015. “Kravas pacelāja piegāde un uzstādīšana” Nr.1.02.1.-26-15/7 ietvaros. Ar aktu – piecu Pasūtītāja vadošo darbinieku sastāvā – konstatēts, ka SIA “Timaks būve” (reģistrācijas nr. 40003859230) nav veicis Kravas pacelāja transportēšanu uz Pasūtītāja adresi (Aspazijas bulvāris 3, Rīga) līdz Līgumā noteiktam termiņam 2015. gada 17. novembris. SIA “Timaks būve” nav sniedzis informāciju Pasūtītājam atbilstoši Līguma 4.2.punktam, kā arī nav paziņojis Pasūtītājam par citu Kravas pacelāja transportēšanas un piegādes laiku. 2015. gada 23. novembrī – tika sasaukta sapulce, kurā tika spriests un lemts par Pasūtītāja steidzamu rīcību ārkārtas apstākļos. Savukārt 2015. gada 18. decembrī Pasūtītājs konstatējis, ka SIA “Timaks būve” nav piegādājis kravas pacelāju līdz Pasūtītājam, adresē - Aspazijas bulvārī 3, Rīgā un uzstādījis Kravas pacelāju - Līgumā noteiktā termiņā līdz 2015. gada 17. decembrim (18.12.2015. akts par kravas pacelāja (preces), tās sastāvdaļu transportēšanu uz Pasūtītāja adresi Rīga, Aspazijas bulvāris 3, Uzņēmuma līguma 17.02.2015. “Kravas pacelāja piegāde un uzstādīšana” Nr. 1.02.1.-26-15/7 ietvaros).

2) 2015. gada 23. novembrī LNOB sasauca sapulci par LNOB turpmāku rīcību ārkārtas apstākļos - lemjot par steidzamiem risinājumiem ar mērķi - nodrošināt drošu un atbilstoši normatīvajiem tiesību aktiem organizētu dekorāciju pacelšanu un piegādi līdz skatuvei - bez kravas pacelāja, kā arī ņemot vērā būvniecības ietvaros SIA “Arčers” izbūvēto liela apmēra bedri (vietu kravas pacelāja uzstādīšanai) LNOB teritorijā – Rīga, Aspazijas bulvāris 3.

Guntars Krūmiņš ziņo:

1) LNOB vajadzība - kravas pacelāja izgatavošana (piegāde), tai skaitā transportēšana līdz LNOB (Aspazijas bulvāris 3, Rīga, Latvija), tā uzstādīšana LNOB noteiktā vietā, kravas pacelāja servisa/remonta nodrošināšana – tā garantijas periodā un kravas pacelāja uzstādīšanai paredzētās vietas sagatavošana.

2) Par minēto LNOB vajadzību organizējams iepirkums, piemērojot sarunu procedūru, iepriekš nepublicējot paziņojumu IUB mājas lapā, jo LNOB neparedzamu ārkārtas apstākļu rezultātā objektīvi radusies situācija, kurā steidzamības dēļ nav iespējams piemērot iepirkuma kārtību – iepriekš publicējot paziņojumu par iepirkumu.

3) Sarunu procedūra piemērojama, lai LNOB iegādātos kravas pacelāju lielo dekorāciju celšanai – novēršot iepriekš Pasūtītāja konstatēto ārkārtas situāciju.

4) Ārkārtas situācijas ietvaros, LNOB konsultējusies ar Latvijas Republikas Iepirkumu uzraudzības biroju (IUB). IUB sniedza atbildi (atbildes vēstule 18.12.2015., Nr.1-3.2/4118), ka LNOB aprakstītajā gadījumā – konstatējami ārkārtas apstākļi un līdz ar to - piemērojama sarunu procedūra iepriekš nepublicējot paziņojumu IUB mājas lapā. LNOB informējis IUB, ka nevar būt pagaidu atrisinājuma Lielo dekorāciju pacelšanai ar pagaidu kravas pacelāja/telfera/u (mazākas nozīmes) uzstādīšanu (kā tas ir mazo dekorāciju pacelšanas gadījumā), jo tas neatbilst smago dekorāciju drošai pacelšanai. LNOB vēlas uzsākt iepirkumu “Kravas pacelāja izbūve un uzstādīšana Objektā – Rīgā, Aspazijas bulvāris 3” – piemērojot Publisko iepirkumu likuma 63. panta pirmo daļu 3.punktu. LNOB iepirkumu organizēs minētajā kārtībā, jo situācija prasa steidzamu atrisinājumu, kas pamatoti iespējama vienā veidā - izbūvējot Kravas pacelāju atbilstoši bedrei Objektā, kā arī to uzstādot. Līdz brīdim, kad noslēgsies Kravas pacelāja piegāde un uzstādīšana atbilstoši bedrei Objektā - LNOB strādās ārkārtas apstākļos.

5) Pretendenta vidējam gada finanšu apgrozījumam (bez PVN) pēdējo trīs gadu laikā (2012., 2013., 2014. un/vai 2015. gads) jābūt vismaz 1000000,00 EUR (viens miljons euro) apmērā. Pasūtītājs var slēgt līgumu ar Piegādātāju, kura finansiālās iespējas atļauj nodrošināt līguma izpildi pilnā apmērā. Iepirkuma līgums būs saistīts ar ārkārtas situācijas novēršanu, tādēļ Pasūtītāja risks – ka iepirkuma līgums netiks izpildīts - jāmēģina samazināt.

Iepirkuma komisija pieņem lēmumus vienbalsīgi (visiem komisijas locekļiem balsojot par), atbilstoši konstatētajai ārkārtas situācijai:

1) Apstiprināt LNOB/Pasūtītāja vajadzību (iepirkuma priekšmetu) “Kravas pacelāja piegāde un uzstādīšana”. Iepirkums ietver – kravas pacelāja izgatavošana (piegāde), tai skaitā transportēšana līdz LNOB/Pasūtītājam (Aspazijas bulvāris 3, Rīga, Latvija), tā uzstādīšana Pasūtītāja noteiktā vietā, kravas pacelāja servisa/remonta nodrošināšana – tā garantijas periodā un kravas pacelāja uzstādīšanai paredzētās vietas sagatavošana (sk. Tehnisko specifikāciju – nolikuma pielikums Nr.1). Iepirkuma CPV kodi: 42418000-9, 45000000-7, NUTS kods LV006. Sarunu procedūras rezultātā – noslēdzams Iepirkuma līgums. Iepirkuma līguma projekts pievienots Iepirkuma nolikuma pielikums Nr.3. Pasūtītājs paredz Iepirkuma līguma ietvaros maksāt piegādātājam avansu 20% no līgumcenas. Līguma izpildes termiņi ietverti nolikuma pielikumā Nr.6 (Iepirkuma līguma projekts).

2) Iepirkuma id.nr. LNO 2016/5.

3) Apstiprināt Pasūtītāja prasības – Iepirkuma nolikumu un tā pielikumus. Dokuments kopā uz 16 (sešpadsmit) lapām (pielikums Nr.1).

4) Apstiprināt paredzamo iepirkuma cenu līdz EUR 470000,00 bez PVN.


5) **Piemērot iepirkuma metodi:** Publisko iepirkumu likuma 63. panta pirmās daļas 3.punkts. Iepirkuma līguma izpilde līdz 08.08.2016. un izpildes vieta Rīga, Aspazijas bulvāris 3.

6) Uzaicināt iesniegt piedāvājumus sarunu procedūras ietvaros - trīs pretendentes: SIA “Arčers” (reģistrācijas nr.40003051954), Büter Hebetchnik GmbH (Emmener Straße 9, 49716 Meppen) un Lödige Industries GmbH (Wilhelm-Lödige-Str.1, 34414 Warburg, Germany). Uzaicināto pretendentu vidējais gada finanšu apgrozījums (bez PVN) pēdējo

triju gadu laikā (2012., 2013., 2014. g. un/vai 2015.) ir vismaz 1000000,00 EUR (viens miljons eiro) apmērā. Piedāvājums ietver – pieteikums, tehniskais piedāvājums un finanšu piedāvājums/tāmes, darbu izpildes grafiks un bildes/rasējums. Piedāvājums iesniedzams līdz 2016. gada 29. janvārim, plkst.10.00. Aspazijas bulvāris 3, Rīga, Latvija


Komisijas priekšsēdētāja Guntars Krūmiņš paziņo par Iepirkuma komisijas sēdes slēgšanu plkst.15.00.

Komisijas priekšsēdētājs:



_____ (Guntars Krūmiņš)

Komisijas locekļi:


_____ (Valdis Francis)


_____ (Andris Paupe)

Protokolē:


_____ (Dace Peltmane)