



LATVIJAS NACIONĀLĀ  
**OPERA UN BALETS**

VSIA LATVIJAS NACIONĀLĀ OPERA UN BALETS | Reģ. nr. LV 40103208907 | Aspazijas bulvāris 3 Rīga, LV-1050, Latvija  
T+371 67073715, F+371 67228930 | lietvediba@opera.lv, www.opera.lv

2016.gada 03.augustā, Rīgā

Nr. 1.01.-19-16/323

SIA „Arčers”  
Reģ.nr. 40003051954  
Katlakalna iela 11, Rīgā, LV-1073

***Atbilde uz 02.08.2016. vēstuli Nr.ARC-394/16  
par papildus drošības uzlabošanu***


VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) saņēmusi no SIA „Arčers” (turpmāk tekstā – Piegādātājs) 02.08.2016. vēstuli Nr.ARC-394/16 par papildus drošības uzlabošanu - noslēgtā līguma (Nr.1.02.1.-26-16/7 un Nr. L-BD/49/16-KP) par kravas pacelēja piegādi un uzstādīšanu - Aspazijas bulvārī 3, Rīgā (turpmāk tekstā – Līgums) ietvaros. Piegādātājs informē Pasūtītāju par papildus pasākumu veikšanu - kravas pacelēja/iekārtas papildus drošības uzlabošanā, ievērojot VSIA “SERTIFIKĀCIJAS UN TESTĒŠANAS CENTRS” ieteikumus (20.07.2016.vēstule Nr.1-9/449) par aizsardzības dubultošanas nepieciešamību – izbūvējot kravas pacelēju - Pasūtītāja vajadzībām.

Nemot vērā SIA “Arčers” vēstulē noteikto, VSIA “SERTIFIKĀCIJAS UN TESTĒŠANAS CENTRS” ieteikumus par papildus aizsardzību, kā arī ievērojot Pasūtītāja interesi – kravas pacelēja/iekārtas lietošana augstas drošības apstākļos, Pasūtītājs piekrīt – pagarināt Līguma izpildes jeb kravas pacelēja piegādes un uzstādīšanas termiņu, lai Piegādātājs uz sava rēķina varētu veikt papildus drošības uzlabošanu - saskaņā ar VSIA “SERTIFIKĀCIJAS UN TESTĒŠANAS CENTRS” ieteikumiem, kas noteikti 20.07.2016.vēstulē Nr.1-9/449. Papildus Pasūtītājs uzsver, ka tas nepiekrīt Piegādātāja piedāvātajam Līguma izpildes jeb kravas pacelēja piegādes un uzstādīšanas termiņa pagarinājumam – līdz 25.08.2016., jo šādā kārtībā - kravas pacelēja piegādes un uzstādīšanas darbi traucēs Pasūtītājam nodrošināt izrādes ar dekorācijām. Ievērojot Līguma noteikumus un VSIA “SERTIFIKĀCIJAS UN TESTĒŠANAS CENTRS” ieteikumu svarīgumu, kā arī ņemot vērā Pasūtītāja izrāžu laikus, Pasūtītājs piekrīt, ka kravas pacelēja piegāde un uzstādīšana notiek termiņā no 19.09.2016. līdz 30.09.2016. Pasūtītājs informē, ka saskaņā ar Līguma 9.5.punktu –

Līguma grozījumi iespējami – pusēm vienojoties rakstiskā veidā – pievienojot noslēgto vienošanos Līgumam.

Ar cieņu,

VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets”  
valdes locekle



Daina Markova

Dace Peltmane  
371 67073844