

NORĀDĪJUMI

- Doto lapu skatīt kopā ar lapām DOP-02, 03.
- Būvniecības darbu izpildes secību skatīt skaidrojošajā aprakstā.

APZĪMĒJUMI

	Zemesgabala robeža
	Sarkanā līnija
	Būvžogs
	Būvžogs pamatu izbūves laikā
	Būvžogs konstrukciju montāžas laikā
	Esošais žogs
	Būvniecības transporta kustības shēma
	Piegādes transporta kustība
	Personāla transporta kustība
	Gājēju plūsma
	Sargs
	Administrācijas un strādnieku vagoni
	Sadzīves atkritumu konteineris
	Moduļkomplektēts ugunsdzēsības stends
	Pāļi, režģogi
	Proj. lietus kanalizācija (1. kārtā)
	Proj. lietus kanalizācija (2. kārtā)
	Demontējama kanalizācija
	Demontējami elektrokabeļi
	Proj. 0.4 kV kabelis izbūvēt un nodot 1.kārtā
	Projektējamie automātiskās ugunsdzēsības sistēmas cauruļvadi (trases pārvietošana)
	Esošais demontējamais ūdensvads
	Autokrāns

DOP DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS

RASĒJUMA MARKA	LAPAS NOSAUKUMS
DOP - 01	Vispārīgie rādītāji.
DOP - 02	Būvdarbu organizēšanas plāns - I. kārtā - 1., 2. etaps.
DOP - 03	Būvdarbu organizēšanas plāns - II. kārtā - 1., 2. etaps.

Īslaicīga lietošanas būves būvniecība ir izstrādāta veicot būvniecību divās kārtās:

- Būvniecības I.kārta - 1.etaps - 1.posms.**
Būvlaukuma sagatavošana, būves daļas asu nospraušana, esošo abonenta elektrokabeļu demontāža, jaunu LKT un AUS-P tīklu izbūve un esošo demontāža.
 - Būvniecības I.kārta - 1.etaps - 2.posms.**
Pāļu, režģogu un pamatu izbūve asīs 1-3/A-C
 - Būvniecības I.kārta - 1.etaps - 3.posms.**
Pacēlāja bedres betona konstrukciju izbūve ar ELT un LKT cauruļu ielikšanu un LKT inženiertīklu izbūvi.
 - Būvniecības I.kārta - 2.etaps - 1.posms.**
Tērauda konstrukciju izbūve asīs A-C/1-3 ar pieslēgumu esošai platformai, esošās platformas asīs 1-3/A nomaiņa ,platformu iesegumu izbūve, jaunu elektrotīklu izbūve.
 - Būvniecības I.kārta - 2.etaps - 2.posms.**
Teritorijas labiekārtojuma darbi.

- Būvniecības II.kārta - 1.etaps - 1.posms.**
Būvlaukuma sagatavošana, esošā žoga nojaukšana, būves daļas asu nospraušana, jaunu LKT tīklu izbūve.
 - Būvniecības II.kārta - 1.etaps - 2.posms.**
Pāļu, režģogu un pamatu izbūve asīs 1-8/C-E; 6-8/A-B; 5/A.
 - Būvniecības II.kārta - 2.etaps - 1.posms.**
Tērauda konstrukciju izbūve asīs 3-8/A-C un 1-8/C-E, pārējo platformu iesegumu izbūve, jumta seguma izbūve, fasādes izbūve. Apgaismojuma un AUS-V tīklu izbūve.
 - Būvniecības II.kārta - 2.etaps - 2.posms.**
Teritorijas labiekārtojuma darbi.

ŠĪ BŪVPROJEKTA DOP DAĻAS RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVIEM, KĀ ARĪ CITU, NORMATĪVO AKTU KĀ ARĪ TEHNISKO VAI ĪPAŠO NOTEIKUMU PRASĪBĀM

Būvprojekta daļas vadītājs

Valters Celmiņš

(vārds un uzvārds)

20-4761

(sertifikāta nr.)

(datums)

(paraksts)

IZM.	DAT.	APRAKSTS	INIC.	PAR.
STADIJA		TEHNISKAIS PROJEKTS		
OBJEKTS				
Īslaicīgas lietošanas būve - pacēlājs ar nojumi pie Latvijas Nacionālās operas Aspāzijas Bulvāris 3, Rīga.				
PASŪTĪTĀJS		SIA "Rīgas nami" Reģ. Nr. 40003109638 Smiļšu iela 14, Rīga, Lv-1050		
PROJEKTĒTĀJS				
<div><div>NAMS</div><div>ARHITEKTU BĪROJS</div></div>		sia NAMS, Palasta iela 7, LV 1050, Rīga, tālr. (+371) 67211076, fakss (+371) 67221209, e-pasts: nams@nams.arch.lv		
PROJEKTĒTĀJS				
Sia "GP PROJEKTU BIROJS" Nr.0276-R				
<div><div>GP</div><div>PROJEKTU BIROJS</div></div>		Upes iela 14-3, Rīgā LV-1013 Tālr: (+371)67315773 Fax: (+371)67315773 e-mail: gp.birojs@apollo.lv		
BŪVPROJ. VAD.	S.ŅIKIFOROVŠ			
BŪVPROJ. DAĻ. VAD.	V.CELMIŅŠ			
IZSTRĀDĀJA	A. GULBIS			
PROJEKTA DAĻA		DOP		
RASĒJUMS				
Vispārīgie rādītāji				
RASĒJUMA Nr.		DOP-01		
CAD FILE			PROJ Nr.	14-13/A4
DOP-01.dwg			ARHĪVA Nr.	14-13/A4
MĒROGS	b/m	DATUMS	LAPAS KĀRTAS Nr.	
		02.02.2015.	1/3	