

“Īslaicīgas lietošanas būve – pacēlājs ar nojumi pie Latvijas Nacionālās operas, Aspazijas bulvārī 3, Rīgā – saskaņā ar tehnisko projektu, 3.kārta”

Rīgā

2017.gada 23.oktobrī

**VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets”**, reģ.Nr.40103208907, adrese: Aspazijas bulvārī 3, Rīgā, LV-1050, tās valdes locekles Ineses Eglītes personā, kura rīkojas uz VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” 15.06.2017. valdes lēmuma Nr.1.01.-3-17/11 un VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” 15.06.2017. valdes priekšsēdētāja rīkojuma Nr. 1.02.2-2-17/336A “Par funkciju un uzdevumu veikšanu valdes priekšsēdētāja prombūtnes laikā” pamata, turpmāk tekstā - **Pasūtītājs**, no vienas puses, un **SIA “Arčers”**, reģ.Nr.40003051954, adrese: Katlakalna iela 11, Rīga, LV-1073, tās valdes priekšsēdētāja Jāņa Markuļa un valdes locekles Dina Zaķītes personā, kuri rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā - **Uzņēmējs**, no otras puses, Pasūtītājs un Uzņēmējs kopā turpmāk saukti „Puses”, noslēdza šo vienošanos, turpmāk tekstā „Vienošanās”, par sekojošo:

- 1) Ņemot vērā Uzņēmēja iesniegtos dokumentus - 17.10.2017. iesniegumu Nr.ARC-313.1/17 par būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, Latvijas Vides Ģeoloģijas un Metroloģijas centra metroloģiskos datus par nokrišņu daudzumu no 01.09.2017 līdz 16.10.2017, Objekta DA koordinatores pārbaudes protokolu Nr. 21-09-17 OPERA, Pasūtītājs piekrīt Līguma 4.2.punktā noteikto būvdarbu izpildes laiku pagarināt līdz 2017.gada 06.novembrim (būvdarbu uzsākšanas diena – 26.06.2017.). Puses veic Līguma grozīšanu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 3.punktā noteiktajam – iepirkuma līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt.
- 2) Grozīt Līguma 4.2. punktu un izteikt to sekojošā redakcijā:  
“Būvdarbu izpildes laiks – ne ilgāk kā līdz 2017.gada 6.novembrim (būvdarbu uzsākšanas diena 26.06.2017.), ja Pasūtītājs saņēmis būvatļauju (pēc būvatļaujas būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes) saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem”.
- 3) Vienošanās stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi – 2017. gada 23.oktobrī.
- 4) Vienošanās parakstīta uz 1 (vienas) lapas, latviešu valodā, 2 (divos) eksemplāros, abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Katrai Pusei tiek izsniegts 1 (viens) parakstīts Vienošanās eksemplārs.
- 5) Vienošanās pievienojama 2017.gada 9.maija Līgumam par būvdarbu veikšanu Nr.1.02.1.-26-17/11 un Nr. L-BD/136.1/17-OPERA-3 un ir neatņemama tā sastāvdaļa.
- 6) Pušu paraksti un rekvizīti:

**Pasūtītājs:****VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”**

Reģ.Nr.LV40103208907

Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV 1050

Valsts Kase, BIC: TRELLV22

IBAN: LV19TREL9220500000000

**Uzņēmējs:****SIA “Arčers”**


Reģ.Nr.40003051954

Katlakalna iela 11, Rīga, LV-1073


LUMINOR BANK AS

Kods: NDEALV2X

Konts:IBANLV52NDEA0000080033152

  
 \_\_\_\_\_  
 Inese Eglīte, valdes locekle

  
 \_\_\_\_\_  
 Jānis Markulis, valdes priekšsēdētājs

  
 \_\_\_\_\_  
 Dina Zaķīte, valdes locekle
